



UNINORTE

Curso: Ciência da Computação

Disciplina: Fábrica de Software

Professor: Francisco Ricardo

Alunos: Antonio José de Souza e Souza matrícula: 0308940

Kerlesson Grana Freire matrícula: 03321476

Modalidade: Estudo Autodirigido – Acompanhamento Remoto

D3 PLANO INTEGRADO DO PROJETO

Escopo + Cronograma + Custos + Qualidade

MANAUS – AM

2025

1. Introdução

Neste documento nós organizamos de forma clara tudo o que faz parte do desenvolvimento do projeto Catálogo de Cursos. Aqui eu explico o que o sistema pretende oferecer, como o trabalho será dividido ao longo das semanas, o que vem primeiro, o que é prioridade e como vamos garantir que cada parte funcione do jeito certo.

A intenção desta entrega é deixar o planejamento bem estruturado para que o projeto siga um caminho organizado, facilitando tanto o desenvolvimento quanto o acompanhamento das etapas durante a disciplina.

2. Escopo

O projeto Catálogo de Cursos tem como objetivo reunir, em um só lugar, informações sobre vários cursos, permitindo que o usuário visualize tudo de forma simples e organizada. A ideia é que a pessoa consiga ver os cursos disponíveis, buscar pelo nome, ler os detalhes e, quando for o caso do administrador, cadastrar, editar e excluir cursos para manter o sistema sempre atualizado.

Além disso, o sistema também terá a parte de favoritos, onde o usuário pode salvar os cursos que tiver mais interesse. Esse conjunto de funcionalidades forma o escopo principal do projeto, que será desenvolvido por etapas ao longo das sprints.

2.1 EAP – Estrutura Analítica do Projeto

Nível 1 – Sistema Catálogo de Cursos

1. Página Inicial

1.1 Exibir entrada do sistema

1.2 Acesso para as demais telas

2. Listagem de Cursos

- 2.1 Mostrar todos os cursos cadastrados
- 2.2 Organizar a apresentação dos cursos
- 3. Busca
 - 3.1 Buscar curso pelo nome
- 4. Gerenciamento de Cursos (Administrador)
 - 4.1 Cadastrar curso
 - 4.2 Editar curso
 - 4.3 Excluir curso
- 5. Favoritos
 - 5.1 Adicionar curso aos favoritos
 - 5.2 Exibir lista de cursos favoritados

3. Cronograma

Para organizar melhor o desenvolvimento do projeto, nós dividimos as entregas em sprints. Cada sprint tem um objetivo principal e as atividades que precisam ser feitas naquela semana. Dessa forma, a gente consegue acompanhar o avanço do projeto com mais facilidade e sabe exatamente o que vai ser feito primeiro.

Sprint 1 – Base do sistema

- Criar a página inicial
- Mostrar a listagem de cursos
- Implementar a busca pelo nome do curso

Sprint 2 – Parte administrativa

- Cadastrar curso novo
- Editar curso existente
- Excluir curso que não for mais necessário

Sprint 3 – Funcionalidades extras

- Exibir detalhes do curso
- Favoritar cursos
- Fazer um login simples para separar o usuário do administrador

4. Custos

Para ter uma noção do tempo que cada parte do projeto pode levar, nós organizamos uma estimativa simples de horas. Isso ajuda a gente a visualizar o tamanho do trabalho e também a planejar melhor o desenvolvimento ao longo das semanas.

- Página inicial: 4 horas
- Listagem dos cursos: 8 horas
- Busca por nome: 6 horas
- Cadastro, edição e exclusão (CRUD): 15 horas
- Favoritos: 6 horas
- Login simples: 8 horas
- Testes gerais e ajustes: 10 horas

No total, o projeto tem uma previsão aproximada de 57 horas de desenvolvimento, considerando todas as etapas importantes.

5. Plano de Qualidade

O Plano de Qualidade serve para garantir que tudo o que for desenvolvido no projeto funcione direitinho, sem erro e do jeito que foi planejado. Para isso, nós organizamos alguns pontos que ajudam a manter o sistema funcionando bem desde a primeira entrega até as últimas etapas.

5.1 Antes de começar uma tarefa (Definition of Ready)

- A tarefa precisa estar clara e bem explicada.
- Todos os critérios de aceite precisam estar definidos.
- Não pode ter dúvida sobre o que precisa ser feito.
- A funcionalidade tem que ter todas as informações necessárias para começar.

5.2 Quando a tarefa está realmente pronta (Definition of Done)

- A funcionalidade foi testada e está funcionando.
- O código foi revisado e não tem erro aparente.
- A entrega foi commitada no GitHub de forma organizada.
- Tudo está de acordo com o que foi pedido na história de usuário.

5.3 Critérios de Aceite

- A página deve carregar sem erro.
- A lista de cursos precisa aparecer corretamente.
- A busca deve trazer resultados certos.
- Cadastro, edição e exclusão devem funcionar sem falha.
- Favoritos precisam ser salvos e exibidos do jeito certo.

5.4 Como vamos testar

- Testes manuais em cada funcionalidade.
- Testes navegando pelo sistema como se fosse um usuário normal.
- Conferir se todas as histórias de usuário estão funcionando como descrito.
- Ajustes finais caso apareça algum detalhe inesperado.

6. Histórias de Usuário

As histórias de usuário servem para mostrar, de forma simples, o que cada pessoa vai poder fazer dentro do sistema. Elas ajudam a organizar o desenvolvimento e deixam claro o que precisa ser entregue em cada parte.

HU01 – Visualizar cursos (Must)

Como usuário, eu quero ver a lista de cursos para conhecer todas as opções disponíveis no sistema.

HU02 – Buscar curso (Must)

Como usuário, eu quero buscar um curso pelo nome para encontrar mais rápido o que eu procuro.

HU03 – Cadastrar curso (Must)

Como administrador, eu quero cadastrar novos cursos para manter o catálogo sempre atualizado.

HU04 – Editar curso (Should)

Como administrador, eu quero editar um curso para corrigir ou atualizar informações.

HU05 – Excluir curso (Should)

Como administrador, eu quero excluir um curso quando ele não tiver mais utilidade ou estiver desatualizado.

HU06 – Favoritar curso (Could)

Como usuário, eu quero favoritar cursos para conseguir acessar depois de forma mais fácil.

7. Conclusão

Nesta conclusão, nós reunimos a ideia geral do que foi planejado para o projeto Catálogo de Cursos. Ao organizar o escopo, o cronograma, as horas previstas, a qualidade e as histórias de usuário, conseguimos ter uma visão clara de como o projeto vai avançar ao longo das semanas.

Esse plano ajuda a manter tudo no caminho certo, porque já deixa definido o que é prioridade, o que vem depois e como cada parte deve funcionar. Assim, conseguimos desenvolver o sistema com mais tranquilidade, sabendo exatamente o que precisa ser entregue em cada etapa.

Com esse documento pronto, fica mais fácil acompanhar o andamento do trabalho e garantir que o resultado final fique do jeito que foi planejado.