



UNINORTE

Curso: Ciência da Computação

Disciplina: Fábrica de Software

Professor: Francisco Ricardo

Alunos: Antonio José de Souza e Souza matrícula: 0308940

Kerlesson Grana Freire matrícula: 03321476

Modalidade: Estudo Autodirigido – Acompanhamento Remoto

D4 – PLANOS DE SUPORTE DO PROJETO (RH • Comunicações • Riscos • Aquisições)

MANAUS – AM

2025

INTRODUÇÃO

Nesta parte do projeto, nós organizamos os planos de suporte que vão ajudar no andamento do Catálogo de Cursos. Durante o desenvolvimento, percebemos que não é só criar as funcionalidades; é preciso também cuidar da comunicação, da divisão de tarefas, dos riscos e do que precisa ser adquirido. Por isso, reunimos tudo de forma simples e direta, explicando como cada área vai funcionar para manter o projeto organizado e seguro.

1. PLANO DE COMUNICAÇÃO

O Plano de Comunicação serve para organizar como as informações do projeto serão trocadas entre os integrantes da equipe. Aqui nos deixamos definidos quais canais serão usados, quem é responsável por cada tipo de comunicação, o que será enviado e com qual frequência.

TABELA DE COMUNICAÇÃO DO PROJETO

- Canal: WhatsApp

Frequência: Diária

Responsável: Equipe (Antônio e Kerlesson)

O que é comunicado: Atualizações rápidas, avisos, dúvidas e alinhamentos imediatos.

Artefatos: Textos, prints de tela e pequenos arquivos.

- Canal: GitHub

Frequência: Conforme entregas

Responsável: Kerlesson

O que é comunicado: Commits, versões do sistema, alterações no código.

Artefatos: Código, README e arquivos do projeto.

- Canal: Teams

Frequência: Conforme as tarefas forem entregues

Responsável: Antônio

O que é comunicado: Envio dos PDFs, atividades semanais e respostas das entregas.

Artefatos: PDFs, documentos e comentários do professor.

- Canal: Reuniões internas (chamada de voz)

Frequência: Quando necessário

Responsável: Equipe

O que é comunicado: Decisões importantes e revisão das atividades da semana.

Artefatos: Anotações e ajustes combinados.

2. PLANO DE RISCOS

O Plano de Riscos serve para identificar os principais problemas que podem atrapalhar o andamento do projeto e o que a equipe pode fazer caso algum deles aconteça. Aqui listei os riscos mais prováveis e como cada situação será tratada, de forma simples e direta.

TABELA DE RISCOS DO PROJETO

- Risco 1: Falta de comunicação entre os integrantes

Probabilidade: Média

Impacto: Alto

Estratégia: Manter comunicação diária no WhatsApp e revisar tarefas antes da entrega.

Gatilho: Mensagens sem resposta ou atraso em alguma atividade.

- Risco 2: Atraso nas entregas semanais

Probabilidade: Alta

Impacto: Alto

Estratégia: Dividir as tarefas com antecedência e revisar um dia antes do prazo.

Gatilho: Atividade não iniciada até o meio da semana.

- Risco 3: Dificuldade com GitHub ou versionamento

Probabilidade: Média

Impacto: Médio

Estratégia: Kerlesson revisar o repositório e garantir que tudo está organizado.

Gatilho: Erro de commit ou dificuldade em subir arquivos.

- Risco 4: Problemas técnicos no computador ou internet

Probabilidade: Média

Impacto: Alto

Estratégia: Ter backup dos arquivos e tentar usar outro dispositivo se necessário.

Gatilho: Queda de energia ou falha no equipamento.

- Risco 5: Divergência no entendimento das tarefas

Probabilidade: Baixa

Impacto: Médio

Estratégia: Reunião rápida no WhatsApp para alinhar o que uma precisa fazer.

Gatilho: Diferença entre o que foi pedido e o que foi iniciado.

- Risco 6: Código não funcionar durante os testes

Probabilidade: Média

Impacto: Médio

Estratégia: Testar aos poucos e revisar cada etapa antes de avançar.

Gatilho: Erro ao rodar a aplicação.

- Risco 7: Perda de arquivos ou versões antigas sobrescritas

Probabilidade: Baixa

Impacto: Alto

Estratégia: Fazer commits frequentes no GitHub para evitar perda de progresso.

Gatilho: Arquivo sumido ou sobrescrito.

- Risco 8: Falta de tempo para revisar as atividades

Probabilidade: Alta

Impacto: Alto

Estratégia: Criar rotina semanal para revisar juntos antes da entrega.

Gatilho: Entrega chegando e tarefa incompleta.

3. PLANO DE AQUISIÇÕES

O Plano de Aquisições serve para identificar o que o projeto precisa usar ou obter para funcionar corretamente. Nesta parte, eu organizei os recursos, ferramentas e dependências que fazem parte do desenvolvimento do Catálogo de Cursos.

TABELA DE AQUISIÇÕES DO PROJETO

- Recurso/Aquisição: Repositório no GitHub

Finalidade: Armazenar o código e organizar as versões do projeto.

Quem fornece: Plataforma GitHub

Responsável: Kerlesson

Custos: Nenhum (uso gratuito).

- Recurso/Aquisição: Ambiente de desenvolvimento (VS Code)

Finalidade: Editar e programar o código do sistema.

Quem fornece: Editor gratuito

Responsável: Equipe

Custos: Nenhum.

- Recurso/Aquisição: Servidor local (XAMPP, Flask ou similar)

Finalidade: Rodar o sistema para testes.

Quem fornece: Ferramenta gratuita

Responsável: Kerlesson

Custos: Nenhum.

- Recurso/Aquisição: Documentos em PDF e Word

Finalidade: Entregar as atividades no Teams.

Quem fornece: Ferramentas do próprio computador

Responsável: Antônio

Custos: Nenhum.

- Recurso/Aquisição: Comunicação via WhatsApp e Teams

Finalidade: Organização, troca de mensagens e envio das tarefas.

Quem fornece: Aplicativos gratuitos

Responsável: Equipe

Custos: Nenhum.

- Recurso/Aquisição: Bibliotecas e dependências do projeto

Finalidade: Fazer o sistema funcionar corretamente quando chegar na parte do MVP.

Quem fornece: Ferramentas de código aberto

Responsável: Kerlesson

Custos: Nenhum.

4. PLANO DE RH (RACI)

O Plano de RH serve para organizar as responsabilidades de cada integrante do projeto. Aqui deixei claro quem faz o quê, quem revisa, quem participa e quem precisa ser informado. Isso ajuda a evitar confusão e garante que cada etapa tenha um responsável definido.

TABELA RACI DO PROJETO

Legenda:

R = Responsável pela execução

A = Quem aprova / valida

C = Quem contribui

I = Quem deve ser informado

- Atividade: Organização da Semana (planejamento)

Antônio: R

Kerlesson: C

Professor: I

- Atividade: Desenvolvimento e testes do projeto

Kerlesson: R

Antônio: C

Professor: I

- Atividade: Commits e atualizações no GitHub

Kerlesson: R

Antônio: C

Professor: I

- Atividade: Preparação dos documentos em PDF

Antônio: R

Kerlesson: C

Professor: I

- Atividade: Envio das atividades no Teams

Antônio: R

Kerlesson: I

Professor: A

- Atividade: Comunicação com o professor (dúvidas)

Antônio: R

Kerlesson: C

Professor: A

- Atividade: Revisão final antes da entrega

Ambos: R

Professor: I

5. CONCLUSÃO

Nesta etapa do projeto, organizamos os principais planos de suporte que ajudam a manter o desenvolvimento do Catálogo de Cursos funcionando de forma tranquila e organizada. Aqui reunimos o Plano de Comunicação, o Plano de Riscos, o Plano de Aquisições e o Plano de RH, deixando claro como cada área será tratada dentro do projeto.

Com esses planos definidos, fica mais fácil para a equipe se comunicar, controlar possíveis problemas, saber o que precisa ser adquirido e entender a função de cada integrante. Isso garante que o andamento das próximas etapas

aconteça com mais segurança e clareza, evitando confusões e deixando tudo preparado para o momento em que o sistema começar a ser implementado de verdade.